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CRONOGRAMA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

FEBRERO  -  JUNIO 2021 
• Elemento de competencia:   Identificara las variables en el diseño de mobiliario a partir de los aspectos conceptuales del 

mismo. 

• Capacidad para hacer una revisión crítica de variables ergonómicas y antropométricas en el diseño de productos. 

• Interactuar con profesionales de la ergonomía y la industria del mueble. 

• Elaborar instrumentos de toma de decisiones para el desarrollo de productos eficientemente funcionales. 

 

Semana 
Evidencias de 
Aprendizaje 

Criterios de 
Desempeño 

Actividades de Aprendizaje Contenidos Recursos 

1      Presentación del curso, 

reglas y contenidos 

Bibliográficos. Evaluación. 

 

 

 
 ETAPA I: Perspectiva. 

Reconocer el proceso 

administrativo como 

punto de partida en el 

desarrollo de la 

Administración de 

Proyectos 

Concepto de 

administración. Dónde 

nace. Aplicación, tipos de 

organizaciones. Fines de 

la administración 

(productividad). 

 

 Explicación sobre los principios De 

la administración  

Discusión de los temas en grupo. 

 

  Elaborar un escrito con los 

tipos de Organizaciones 

 

 Participación del Grupo. 

 

2 

ETAPA I: Perspectiva. 

 

 Los administradores: 

• Funciones.• Habilidades. 

Proceso administrativo 

 Dar ejemplos de las funciones y 

habilidades de los administradores. 

Discusión del tema. 

 Elaborar un esquema con las 

funciones y habilidades de los 

administradores. 
Participación del grupo  

Proceso administrativo: 

• Planeación. 

Citar ejemplos del proceso 

administrativo. Discusión del tema 

Elaborar un ejemplo del 

proceso de planeación. 
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 Elaborar un ejemplo del 

proceso de planeación. 

 

3  ETAPA I: Perspectiva. 

 

 

 Proceso de 

administrativo: 

• Organización. 

• Integración. 

 

 Dar ejemplos del reclutamiento y 

selección. 

Discutir el tema. 

 Elaborar dos organigramas 

típicos. 

 

Participación del grupo 

  
 Proceso de 

administrativo: 

• Dirección. • Control. 

RESUMEN ETAPA I 

 Mostrar el proceso de dirección y 

control. Discusión del tema 
 Elaborar un escrito con los 

elementos de un proyecto. 

 

4  ETAPA II: Formación. 

Reconocerá el procedo 

de la Administración de 

Proyectos incluyendo el 

diagrama PERT. 

 

 

  

Porqué la Administración 

de Proyectos. Atributos de 

un proyecto. Factores que 

circunscriben el éxito de 

un proyecto. Ciclo de la 

vida de un Proyecto. 

 

 Explicar los atributos y aplicación 

de la Administración de Proyectos. 

Discusión del tema 

 Elaborar un escrito con los 

elementos de un proyecto. 

 

 Participación del Grupo 

5  ETAPA II: Formación.   

El proceso de 

Administración de 

Proyectos. Identificación 

de necesidades. Selección 

de proyecto. 

 

 Explicación sobre la identificación 

de necesidades de un proyecto. 

Discusión de los temas en grupo 

 Elaborar un resumen de las 

necesidades de un proyecto. 

 

 Participación del Grupo 

6  ETAPA II: Formación. 

 

 Solicitud de propuesta. 

Proceso de propuesta. 

 Explicación de contenido de una 

solicitud 

Discusión de los temas en grupo 

 Elaborar un escrito con los 

elementos de una solicitud. 

 Participación del Grupo 
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Elaboración de propuesta. 

 

7  ETAPA II: Formación. 

 

 Contenido de la 

propuesta. 

Fijación de precios. 

 

 Detallar los elementos del costo de 

un proyecto. Discusión de los temas en 

grupo 

 

 

 Elaborar un catálogo de 

costos de un proyecto. 

 

 Participación del Grupo 

8  ETAPA II: Formación. 

 

 Presentación y 

seguimiento de la 

propuesta. Elaboración de 

propuestas por parte del 

cliente. 

 

 Contenido de la propuesta de un 

proyecto. Discusión del tema 

 

 Elaborar el resumen 

de la propuesta de un 

proyecto. 

 

 Participación del Grupo 

9  ETAPA II: Formación. 

 

 Tipos de contratos.  

Clausulas de contrato. 

Planeación del proyecto. 

 

 Tipos de contrato y su contenido. 

Discusión del tema 

 Elaborar el contenido de un 

contrato. 

 

 Participación del Grupo 

10  ETAPA II: Formación. 

 

 Objetivo del proyecto. 

Estructura de división del 

trabajo. Definición de 

actividades. 

 

 Explicación de la administración del 

riesgo y control de un proyecto. 
Discusión del tema 

 Resumen de los riesgos de 

un Proyecto. 

 

Participación del Grupo 
 

  

 

 Terminación del 

proyecto. Cancelación del 

proyecto. 

 

 Explicación de la cancelación del 

proyecto. 

 

 Elaborar un escrito sobre los 

términos de terminación de 

un proyecto. 

 
11  ETAPA II: Formación. 

 

 Objetivo del proyecto. 

Estructura de división del 

trabajo. Definición de 

actividades. 

 

 Explicación de la administración del 

riesgo y control de un proyecto. 
Discusión del tema 

 Resumen de los riesgos de 

un Proyecto. 

 
Participación del Grupo 
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 Terminación del 

proyecto. Cancelación del 

proyecto. 

 

 Explicación de la cancelación del 

proyecto. 

 

 Elaborar un escrito sobre los 

términos de terminación de 

un proyecto. 

 

 

12  ETAPA III: Operativa. 

Podrá llevar a cabo la 

realización de proyectos 

de diseños industriales. 

 

 Objetivo del proyecto. 

Estructura de división del 

trabajo. Definición de 

actividades. 

 

 Explicar un ejemplo de un diagrama 

PERT. Discusión de un ejemplo de 

un proyecto. 

 Elaborar un ejemplo de un 

proyecto. 

 

 Participación del Grupo 

13  ETAPA III: Operativa. 

 

 Desarrollo del Plan de 

RED. Diagrama PERT. 

 

 Explicar el Plan de RED. Discusión 

de un Plan de RED. 

 Elaborar un plan de RED. 

 

 Participación del Grupo 

14  ETAPA III: Operativa. 

 

 Desarrollo del Plan de 

RED. Diagrama PERT. 

 

 Explicar el Plan de RED. Discusión 

de un Plan de RED. 

 Elaborar un plan de RED. 

 

 Participación del Grupo 

15 

Entregas Teóricas 

16 

Entregas Practicas 

17 

Evaluaciones Extraordinarios 

Evaluación integral de procesos y productos: 
• Primer parcial 50% 

• Segundo parcial 50% (incluye producto integrador, libreto) 

Producto integrador de aprendizaje de la unidad de aprendizaje: 
Formación de equipos  de 2 a 3 alumnos buscando que ellos realicen las siguientes actividades: 

- Investigación de mercados para una startup  
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- Generación de una empresa  
- Elaboración de Misión Visión Organigrama de la empresa  
- Propuesta de E-Commerce  
- Desarrollo página web 

 Valor: 40% 

Fuentes de apoyo y consulta:  

• Milton, Alex; Rodgers, Paul (2013). Métodos de investigación para el diseño de producto. Barcelona. Ed.Blume. 

• Égido Villarreal, Janitzio (2012). Biodiseño: Biología y diseño. México, Ed. Designio. 
• Gray, Dave; Brown, Sunni; Macanufo, James (2012). Gamestorming. Barcelona, Ed. Deusto. 

• Morales Rodríguez, Luis Alfredo (2010). Diseño: Estrategia y táctica. México D.F., Ed. Siglo Veintiuno.  

Tjalve, Eskild (2015). Diseño sistemático de productos industriales. Bogotá, Ed. Universidad del Bosque. 

  

 

FECHA DE CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA:   JUNIO 2021 

ELABORADO Y ACTUALIZADO POR: M.A. JUAN MANUEL ORTIZ MATA / M.D.G. DIANA EREYA LUGO ONDARZA / LIC. GILBERTO MONTALVO ORTIZ 

 

________________________________________ 
COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

 
 

__________________________________ 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TEORÍAS, 

HUMANIDADES Y GESTIÓN DEL DISEÑO 
                 M.A. JUAN MANUEL ORTÍZ MATA                                                                       DRA. LILIANA BEATRÍZ SOSA COMPEÁN 

 

 

 

SECRETARIO DE LICENCIATURA EN 
DISEÑO INDUSTRIAL  

M.D.I. JOSÉ ALBERTO ESCALERA SILVA  
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